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Дорожная карта проекта 
Адресной методической помощи («500+») в 2022 году в МР «Бабаюртовский район»




Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)
	Дата
	Событие
	Описание
	Результат/Показатель для контроля включенности региона

	17.01.2022 –
04.02.2022

	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ) 
	Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. 
	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО 

	24.01.2022 –
01.02.2022
	Анкетирование кандидатов в кураторы
	На платформе «Электронная анкета» анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора 
	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены муниципальному координатору 


	07.02.2022 

	Кураторы ОО назначены
Начало сбора данных для заключения договоров
(заполнена электронная форма)
	Утверждение списка кураторов (с привязкой к курируемой ОО), централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО
	Кураторы ОО назначены 

	07.02.2022
	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК
	Обеспечение мониторинга получения рисковых профилей школами и начало работы с ними 

	[bookmark: _GoBack]Доля ОО, скачавших свои РПШ


	07.02.2022 –
14.02.2022
	Установочный семинар/вебинар для школ
	Участие в установочном мероприятии для своих ОО и кураторов
	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре

	08.02.2022 –
05.07.2022 

	Запуск первого цикла еженедельных ВКС 
	Участие в совещаниях в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта 
	Доля проведенных ВКС участники приняли участие

	10.02.2022 –
23.06.2022

	Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО
	Участие в  вебинарах с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков 
	Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего

	14.02.2022 –
30.03.2022
	Работа с концептуальными документами ОО 

	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений  
	Разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ

	14.02.2022 –
01.03.2022
	Первичное посещение ОО
	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы
	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; 
доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК

	01.03.2022
	Заключение договоров с кураторами ОО
	Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ 
	Доля заключенных с кураторами договоров

	10.03.2022 –
24.03.2022
	Первый опрос участников проекта 
	Проведение первого опроса среди директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО 
	Доля респондентов из числа участников, принявших участие в опросе

	30.03.2022
	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ
	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК
	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором

	01.04.2022 –
29.04.2022
	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО
	Экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями 
	Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы

	25.04.2022 –
01.06.2022
	ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями 
	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений
	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы 

	29.04.2022*
(Мониторинг готовится к весенней конференции Рособрнадзора)
	Первый мониторинг 
	Предоставление результатов первого мониторинга по показателям: содержательная экспертиза, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК
	Результаты в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта 

	16.05.2022
	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК
	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер 
	Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО 

	30.05.2022 –
13.06.2022
	Второй опрос участников проекта 
	Проведение второго опроса среди участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО 
	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе

	01.06.2022
	Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК 
	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений 

	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором

	01.06.2022 –
20.06.2022
	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений
	Выборочная содержательную экспертиза подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений 
	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы

	11.06.2022
	Первая оплата кураторам
	Произведена оплата работы куратора
	Доля подготовленных закрывающих документов за первое полугодие 2022 года 

	17.06.2022
	Первый мониторинг реализации дорожных карт
	Результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по проекту
	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)

	30.06.2022
(Мониторинг готовится к летней конференции Рособрнадзора)
	Второй мониторинг вовлеченности в проект
	Предоставление результатов второго мониторинга вовлеченности по содержательным и организационным критериям: реализация дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК
	Результаты во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта

	30.08.2022 –
20.12.2022 

	Запуск второго цикла еженедельных ВКС 
	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта 
	Доля проведенных ВКС

	15.09.2022 –
22.12.2022

	Участие во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО
	Участие директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков 
	Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего

	16.09.2022
	Второй мониторинг реализации дорожных карт
	Результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга)

	03.10.2022 –
14.10.2022
	Третий опрос участников проекта 
	Проведение третьего опроса среди участников: директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»
	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе

	17.10.2022
(Мониторинг готовится к осенним собеседованиям)
	Третий мониторинг вовлеченности в проект
	Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности по содержательным и организационным критериям
	Результаты в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта

	01.11.2022
	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК 
	Выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений 

	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором

	01.11.2022 –
15.11.2022
	Экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений
	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов 
	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы

	01.11.2022
	Финальная оплата кураторам 
	Произведена оплата работы куратора
	Доля подготовленных закрывающих документов за второе полугодие 2022 года

	20.12.2022
	Подведение итогов проекта
	Подведение итогов проекта
	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений 
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